附件
《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案（2017—2020年）》目标任务落实计划表
	序号
	重点  任务
	主要内容
	负责单位
	年度任务指标或实施措施

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	一、土地整治推进行动
	及时协调解决基地建设布局遇到的问题，加快推进500万亩基地建设。
	广西壮族自治区糖业发展办公室，国家发展改革委农经司
	达到130万亩
	100万亩
	100万亩
	100万亩
	70万亩

	
	
	安排基地建设资金，支持基地建设按计划实施。
	广西壮族自治区糖业发展办公室，国家发展改革委农经司
	5亿元
	5亿元
	按年度计划列支
	按年度计划列支
	按年度计划列支

	
	
	推动统筹各渠道资金整合
	广西壮族自治区糖业发展办公室，国家发展改革委农经司，财政部农业司、国家农业综合开发办公室，农业部计划司
	______
	制定整合规定并实施
	整合初见成效
	推广整合经验
	推广整合经验

	
	
	创新基地建设项目管理，出台项目管理相关细则。
	广西壮族自治区糖业发展办公室、发展和改革委员会、农业厅
	______
	完成细则制订
	推进细则实施
	推进细则实施
	推进细则实施

	2
	二、机具研发供给行动
	推动中国制造2025《农机装备发展行动方案（2016—2025》实施，将甘蔗收获机列为实施重点。
	工业和信息化部装备司，农业部农机化司
	______
	纳入《农机装备发展行动方案（2016—2025》主机产品的创新专项给予支持
	持续给予支持
	结合项目进展情况，开展试点应用。
	扩大试点应用范围。

	
	
	支持若干家标杆企业或联合体，承担甘蔗收获机研发及产业化任务。
	工业和信息化部装备司，农业部农机化司，国家发展改革委产业司
	______
	2家
	1家
	实现产业化
	　

	
	
	将甘蔗收获机作为增强制造业核心竞争力重大工程包的重点方向，统筹各种政策资源，支持产业化及应用。
	国家发展改革委产业司
	______
	按年度支持重点持续支持
	按年度支持重点持续支持
	按年度支持重点持续支持
	按年度支持重点持续支持

	
	
	协调实施国家重点研发计划“智能农机装备”专项“甘蔗和甜菜多功能收获技术与装备研发”项目，加快甘蔗收获技术与装备研发。
	农业部科教司、农机化司
	______
	提出有关实施建议，了解进展情况，及时推广应用。
	了解进展情况，及时推广应用。
	了解进展情况，及时推广应用。
	了解进展情况，及时推广应用。

	
	
	加强机具选型鉴定，有针对性地开展试验验证，及时反馈信息，促进企业提高机具的适用性、可靠性和安全性
	广西壮族自治区农机局，农业部农机化司
	______
	明确试验机具及负责单位，及时开展试验，向企业反馈信息。
	同前
	同前
	同前

	
	
	开展甘蔗收获机行业调研，把握行业运行动态，研究提出改进的措施建议。
	中国农业机械工业协会，  中国农业机械化协会
	______
	组织1次调研，提出改进措施意见。
	同前
	同前
	同前

	3
	三、农机农艺融合推进行动
	建设一批全程机械化技术试验示范基地。
	农业部农机化司，广西壮族自治区农机局
	______
	农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。
	农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。
	农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。
	农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。

	
	
	选育推广一批适合机械化作业的品种，开展绿色高产创建，实现基地良种良法基本全覆盖，到2020年基地良种覆盖率提高到95%以上。
	广西壮族自治区农业厅、糖业发展办公室，农业部科教司、种植业司、种子局
	______
	良种覆盖率达到50%。
	良种覆盖率达到65%。
	良种覆盖率达到80%。
	良种覆盖率达到95%。

	
	
	统筹安排相关资金，支持糖料蔗良种繁育和推广。
	广西壮族自治区农业厅、糖业发展办公室
	______
	安排资金给予支持
	安排资金给予支持
	安排资金给予支持
	安排资金给予支持

	
	
	发挥国家糖料产业技术体系、农业部主要农作物生产全程机械化推进行动专家指导组作用，开展技术指导。
	农业部科教司、农机化司，广西壮族自治区农机局
	______
	选择1-2个难点问题，在1-2个重点县指导。
	同前
	同前
	同前

	4
	四、榨糖企业前处理工艺改造行动
	支持、指导榨糖企业卸蔗平台和蔗槽等前处理工艺及设备的升级改造。
	广西壮族自治区糖业发展办公室、国家发展改革委产业司
	______
	改造3家企业
	改造3家企业
	改造3家企业
	

	
	
	组织制修订机收甘蔗入厂收购标准，确保切段式甘蔗24小时内入厂压榨，为解决甘蔗机械化联合收获提供保障；指导糖厂改善农务管理，完善机收作业调度，探索建立机收与糖厂加工的有效衔接机制。
	广西壮族自治区糖业发展办公室
	______
	完成标准制定、建立衔接机制。
	完善标准、机制
	完善标准、机制
	完善标准、机制

	5
	五、重大技术推广行动
	支持广西开展甘蔗生产全程机械化示范县创建，完善农机购置补贴政策，对甘蔗收获机实行敞开补贴；支持开展农机深松整地、报废更新工作；完善推广农机金融租赁支持方式，加快成果转化。
	农业部农机化司、财务司，财政部农业司，广西壮族自治区农机局
	______
	持续支持
	持续支持
	持续支持
	持续支持

	
	
	新型职业农民培育工程倾斜支持广西甘蔗机械化生产职业农民培训，符合条件的均纳入培训计划。
	农业部科教司、农机化司，广西壮族自治区农业厅、农机局
	______
	培训现有农机合作社带头人1/5
	同前
	同前
	同前

	
	
	搭建交流合作平台，举办甘蔗机械化供需交流会等活动，促进技术、人才、经验交流，推动甘蔗机械化发展。
	中国农业机械化协会，
中国农业机械工业协会，中国农业机械流通协会
	______
	开展相关活动一次
	同前
	同前
	同前

	6
	六、完善工作协调机制
	完善部门和地方联合工作机制。
	联合工作办公室，有关组成、参与单位
	______
	建立联合工作办公室，明确工作机制。
	根据需要完善机制
	同前
	同前

	7　
	七、建立工作进展报告制度
	跟踪了解任务落实进展情况，按季度和年度上报。
	联合工作办公室，有关工作参与单位
	______
	落实报告制度
	落实报告制度
	同前
	同前

	8　
	八、开展实施情况评估
	适时对本方案分工的落实情况进行调研和中期评估，及时研判发展形势。
	联合工作办公室组成单位
	______
	开展调研
	开展中期评估，及时调整措施
	开展调研
	开展方案实施情况评估

	9
	九、营造良好实施氛围
	及时发布相关信息，组织跟踪报道，宣传成效和经验，引导推进工作，营造良好氛围。
	联合工作办公室组成单位
	______
	及时调度情况，做好宣传工作。
	同前
	同前
	同前
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