附件4：
[bookmark: _GoBack]信息进村入户试点工作进度安排
	序号
	试点成果
	进度安排

	1
	试点省市与运营企业签署战略合作框架协议
	5月底前

	2
	试点省市成立信息进村入户试点工作领导小组并报农业部
	6月底前

	3
	试点省市制定信息进村入户试点工作方案
	6月底前

	4
	研究提出财政支持村级站建设建议
	7月底前

	5
	提交信息员收入形成报告及相关补贴、奖励建议
	7月底前

	6
	上报培训方案
	7月底前

	7
	提交村级站名录并加盖省级农业主管部门公章
	8月中旬前

	8
	提交信息员名册
	8月中旬前

	9
	试点省市提交配套试点经费落实情况
	8月底前

	10
	提交试点省市村级站管理办法
	10月底前

	11
	提交信息员管理办法及服务规范
	10月底前

	12
	提交试点省资源整合及各业务部门应用12316情况报告
	10月底前

	13
	完善农业部门管理、专家及服务队伍和农户和农业生产经营主体基础数据库
	10月底前

	14
	提交信息资源共建共享机制和相应管理制度
	11月底前

	15
	试点省市与运营企业签署合作协议报农业部备案
	11月底前
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