2015年粮棉油糖高产创建工作月历
	时间
	内  容
	细  则

	2-3月
	研究制定本省（区、市）高产创建实施方案。
	1.成立领导小组和专家指导小组，强化顶层设计；

2.因地制宜确定补助标准及分配方案；
3.优化区域布局，在不同单产水平地块开展高产创建；
4.科学确定实施地点，严格实行示范片轮换制；
5.规范示范片建设，树立标牌强化宣传引导；
6.会商财政部门，形成具体实施方案，并报农业部备案。

	3-4月
	通过高产创建综合信息服务平台完成任务落实等信息的审核报送工作。
	1.省（区、市）根据方案填报新建示范片、轮换示范片、中低产田示范片数量及比例，并将具体任务落实到县（市）；
2.县（市）根据实际情况明确具体落实地点及责任人，并填报相应数据；
3.地（市）督促、审核辖区内县（市）的报送信息；
4.省（区、市）再次审核把关，4月底前完成全部数据报送工作。

	时间
	内  容
	细  则

	5-7月
	组织开展夏收粮油作物测产验收及工作总结。
	1.夏收粮油成熟收获前，严格遵循测产验收办法开展测产验收；
2.在县级自测基础上，组织县际交叉测产和省级抽测等活动；
3.7月中旬完成全部测产验收工作，形成工作总结报农业部；
4.7月中旬通过高产创建综合信息服务平台完成全部夏收粮油数据录入、审核、上报等工作。

	7-8月
	组织开展早稻
测产验收及

工作总结。
	1.早稻成熟收获前，严格遵循测产验收办法开展测产验收；
2.在县级自测基础上，组织县际交叉测产和省级抽测等活动；
3.8月中旬完成全部测产验收工作，形成工作总结报农业部；
4.8月中旬通过高产创建综合信息服务平台完成早稻数据录入、审核、上报等工作。

	5-9月
	组织开展高产创建督导检查工作。
	1.鼓励以省（区、市）为单位，开展地市或县市间异地交叉检查和量化打分；
2.组织督导组就责任到人、资金到田、标牌设立、指导服务、建档立案等开展抽查。

	时间
	内  容
	细  则

	10-12月
	组织开展秋收粮棉油糖作物测产验收及全年工作总结。
	1.秋收作物成熟收获前，严格遵循测产验收办法开展测产验收；
2.在县级自测基础上，组织县际交叉测产和省级抽测等活动；
3.11月下旬完成全部粮棉油、有条件的地方完成糖料测产验收工作，通过高产创建综合信息服务平台完成数据录入、审核、上报等工作；
4.11月下旬完成全年工作总结并报农业部；
5.糖料收获较晚地区于次年1月下旬完成全部糖料测产验收工作，并补充报送数据和工作总结。
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